



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Rua Cafelândia, 135 - Fone/Fax (18)3996-1142 - CEP 19430-000
CNPJ. N. 45.725.355/0001-86 e-mail : prefmaraba@hotmail.com
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Obra: Construção de travessia em aduelas de concreto armado seção 4,00 x 4,00m em linha dupla comprimento 6,00 m

Local: Marabá Paulista/SP - Coordenadas 22° 11' 50.52"S 52° 3' 33.19"O

ITEM	ETAPAS	VALOR	%	PERÍODO (DIAS)		
				30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.840,42	2,46%	R\$ 4.946,81	R\$ 4.946,81	R\$ 4.946,81
2.0	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO	R\$ 10.273,75	1,71%	R\$ 3.424,58	R\$ 3.424,58	R\$ 3.424,58
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 25.179,57	4,18%	R\$ 8.393,19	R\$ 8.393,19	R\$ 8.393,19
4.0	ESTRUTURA	R\$ 471.046,66	78,23%	R\$ 157.015,55	R\$ 157.015,55	R\$ 157.015,55
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 80.757,24	13,41%	R\$ 26.919,08	R\$ 26.919,08	R\$ 26.919,08
TOTAL PARCIAL				R\$ 200.699,21	R\$ 200.699,21	R\$ 200.699,21
TOTAL ACUMULADO				R\$ 200.699,21	R\$ 401.398,42	R\$ 602.097,63

Marabá Paulista, 22 de fevereiro de 2023

Aparecido Nascimento Sobral
Prefeito Municipal

Joyce Tatiani Masselani Francisco Pereira
Engenheira Civil - CREA/SP nº 5069948938
ART nº 28027230230287530