



## MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA

CNPJ nº 45.725.355/0001-86

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Rua Cafelândia, 135 - Fones (018) 3996.1142 - CEP 19.430.000

Marabá Paulista - SP

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MARABÁ PAULISTA - SP  
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO  
ENDEREÇO: RUA NAZARETH, S/Nº  
ÁREA: 305,00 m²

SINAPI 09-2023 - CDHU BOLETIM Nº 191 - NÃO DESONERADO

BDI: 20,34%

DATA BASE: 14/11/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	1 jan/24	2 fev/24	3 mar/24	4 abr/24	5 mai/24	6 jun/24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.664,13	100,00%					
2	DEMOLIÇÃO	863,09	100,00%					
3	FUNDAÇÃO	3.540,79	100,00%					
4	ESTRUTURA METÁLICA	78.346,68		100,00%				
5	ALVENARIA	3.662,76		70,00%	30,00%			
6	PISO	21.286,08		50,00%	50,00%			
7	COBERTURA	27.450,00		70,00%	30,00%			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.199,97			100,00%			
9	REVESTIMENTO	1.459,87			100,00%			
10	PINTURA	15.266,14		80,00%	20,00%			
11	SERVIÇOS FINAIS	5.230,75			100,00%			
<b>TOTAL</b>		<b>167.970,26</b>	<b>5,40%</b>	<b>73,22%</b>	<b>21,38%</b>			

<b>Período:</b>	%	5,40%	73,22%	21,38%			
	R\$	9.068,01	122.981,56	35.920,69			
<b>Acumulado:</b>	%	5,40%	78,62%	100,00%			
	R\$	9.068,01	132.049,57	167.970,26			

Marabá Paulista - SP, 20 de novembro de 2023.

Engenheiro Civil  
CREA-SP:  
ART nº: